




INSTALLATION D'ESPACES DE LAVAGE DE MAIN

AIDE À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19



École des Ponts
ParisTech





SOMMAIRE

1. OBJECTIFS DU PROJET	3
2. NOTRE RÔLE PENDANT LE PROJET	3
3. DÉROULÉ DU PROJET	4
4. L'AUDIT SOCIAL	5
5. PHOTOS ET TÉMOIGNAGES	5
6. RAPPORT FINANCIER	8
7. PERSPECTIVES	9
8. REMERCIEMENTS	9



OBJECTIFS DU PROJET

Motivés par la volonté de pallier un besoin urgent et d'avoir un impact durable, nous avons décidé de nous lancer dans le projet de reconstruction d'une école au Népal qui avait été détruite par des séismes. Mais la crise sanitaire mondiale nous a amené à reconsidérer notre projet qui n'était alors plus une priorité pour le district de Bara, une des régions les plus pauvres du Népal dans laquelle nous nous étions engagés à financer la reconstruction de l'école. Nous avons alors saisi cette occasion pour apporter notre aide à la communauté locale dans la lutte contre le Covid-19.

Après réflexion avec les associations locales, nous avons établi ensemble un nouveau projet : la mise en place de 13 postes de lavage de mains dans des espaces publics stratégiques du district de Bara, avec un stock initial de savon. L'objectif est donc d'installer ces postes sanitaires dans les locaux municipaux, les écoles, le poste de police et le centre de soins dans les plus brefs délais. Ces choix d'implantation sont justifiés par la fréquentation de ces lieux et l'exposition du personnel qui y travaille. En plus de permettre à tous de se laver les mains régulièrement, ces postes comprendront des panneaux expliquant les gestes et pratiques sanitaires à suivre, afin de mieux informer la population.

Ce projet répond à un besoin urgent dans un contexte de crise mais il a également un impact à moyen et long terme. Il permettra en effet d'améliorer les conditions sanitaires dans les lieux publics où les postes seront installés, ce qui est notamment un point important dans les écoles.

NOTRE RÔLE PENDANT LE PROJET

Notre équipe s'est impliquée à chaque stade du projet, de la phase de préparation à la finalisation du projet. Grâce à Mohan Dangal, notre intermédiaire népalais qui travaille pour l'ONG Child Nepal, nous avons collaboré avec l'association locale Protection Nepal afin de mener à bien l'installation des postes de lavage de mains. En amont de l'implémentation, notre équipe de l'École des Ponts s'est chargée de lever les fonds nécessaires et a préparé l'implémentation, en définissant avec Protection Nepal un contrat de partenariat clarifiant les objectifs du projet, le calendrier, le budget et les outils de suivi à distance par notre équipe. Au cours de l'implémentation, nous sommes restés impliqués dans les phases de sélection de fabricants, d'installation et de coordination via nos échanges avec nos partenaires sur place. En fin de projet, nous avons participé à l'audit social et effectué une revue des rapports et comptes rendus que nous ont fournis Protection Nepal avant de procéder au dernier versement.

DÉROULÉ DU PROJET

Août-Septembre 2020

Préparation du projet - Notre équipe travaille avec Mohan Dangal, qui représente Protection Nepal (PN), pour définir notre collaboration pour installer des postes de lavage de mains dans le district de Bara, à proximité de la ville de Kalaiya.

Septembre 2020

Levée de fonds - Notre équipe présente le projet aux associations étudiantes de l'école et à la Fondation des Ponts afin de solliciter leur soutien. En parallèle, nous lançons un appel au dons sur la plateforme GoFundMe.

Préparation du contrat de partenariat avec Protection Nepal - Afin d'encadrer notre collaboration avec PN et spécifier les modalités de réalisation du projet, nous définissons avec les représentants de PN un contrat de partenariat. Ce contrat indique notamment les modalités de versement de fonds et les dispositifs de suivi du projet par notre équipe.

Octobre 2020

Fin de la levée de Fonds - Après six semaines de levée de fonds, nous parvenons à atteindre notre objectif de 6800€, grâce au soutien de la Fondation des Ponts, de l'entreprise BEEE, des associations PEP, Forum Trium et BDE, auxquels s'ajoutent 1190€ de dons sur GoFundMe.

Finalisation du contrat avec Protection Nepal - Après négociation avec Protection Nepal, nous nous mettons d'accord sur le planning opérationnel du projet, incluant un audit social en fin de projet et un rapport intermédiaire que PN devra nous fournir à la moitié de l'implémentation.

29 octobre 2020 - Signature du contrat entre Dévelop'Ponts et Protection Nepal.

Novembre 2020

Début du projet et premier versement à hauteur de 60% du budget total.

Appel d'offres public pour la fabrication des postes de lavage de mains - Après publication de l'appel d'offre dans le journal local, PN nous communique une fiche comparative des offres reçues, afin de justifier la sélection du fabricant sur un critère de prix.

Installation des premiers postes de lavage de mains.

Décembre 2020

Suite et fin de l'installation des 13 postes de lavage de mains.

Inauguration des 13 postes avec 10 bidons de savon - Réception des postes par les bénéficiaires, qui ont signé un Memorandum of Understanding afin d'assurer le bon entretien des postes par les bénéficiaires.

Janvier 2021

Réception et revue du rapport final par notre équipe

Audit social - 4 membres de notre équipe participent par visioconférence à l'audit social de fin de projet, durant lequel le projet est débriefé et certains bénéficiaires témoignent de l'efficacité du projet.

Réception et revue du rapport financier par notre équipe.

Février 2021

Réception du compte rendu de l'audit social et des lettres de remerciements des bénéficiaires.

Second et dernier versement réalisé à destination de PN, à hauteur de 40% du budget total.

L'AUDIT SOCIAL



L'audit social clôturant le projet s'est déroulé le 17 Janvier 2021 à Kalaiya, en présence des représentants de PN, dont le président, le coordinateur de projet et le comptable de l'association, des représentants de Dévelop'Ponts, d'un représentant du gouvernement local, de certains bénéficiaires du projet, et d'un journaliste local. Au cours de la réunion, à laquelle nous avons participé virtuellement via Zoom, PN a présenté le budget réalisé, et chaque participant a pu

intervenir pour faire quelques remarques sur le projet. Cet audit a ensuite fait l'objet d'articles dans la presse locale, tels que l'article ci-contre.

PHOTOS ET TÉMOIGNAGES



Témoignage de Surendra Chaudhary :

" Je vis dans le district de Bara, j'ai une femme et deux enfants. Le monde entier subit la pandémie de la COVID-19 et pour nous en protéger, nous portons des masques, nous respectons la distanciation sociale. Mais se laver les mains est aussi très important. Pour se protéger du virus, il faut se laver les mains plus de 10 fois par jour. Il est donc nécessaire que nous ayons des espaces à cet effet dans les lieux publics comme la *Karaiyamai Rural Municipality*. Ce travail a été réalisé par une association et cela permet d'aider à la lutte contre la propagation du virus. Je suis ravi que

cet espace de lavage de main ait été installé dans mon lieu de travail ! Je tiens à remercier Dévelop'Ponts pour être venu en

aide à l'installation de ces espaces dans le district de Bara en collaboration avec Protection Népal et la municipalité de Karaiyamai. ”



Inauguration de l'espace sanitaire en présence du maire de Pheta, district de Bara



Inauguration de l'espace sanitaire par l'adjoint au maire à Adarsh Kotwal, Bara



Inauguration de l'espace sanitaire par le maire à Suwaran, Bara



Photo de groupe du Ramraja Campus lors de l'inauguration de l'espace sanitaire

Témoignage de Rupsana Khatun :

“ Je vis également dans le district de Bara avec mes parents, mes deux sœurs et mon frère. J'étudie à l'école primaire de Bengha Sah, à Prasauni. En temps de pandémie mondiale comme la COVID-19, tout le monde doit pouvoir se protéger du virus. Par exemple, à l'école, où beaucoup d'élèves viennent travailler ensemble puis rentrent chez eux, on doit pouvoir se laver les mains en plus de porter un masque et de se tenir à distance. Cela nous permet de travailler ensemble tout en limitant la contamination par le coronavirus. Je voudrais dire merci à l'association Dévelop'Ponts en France et Protection Népal pour avoir permis l'installation de ces espaces. On se sent plus en sécurité ! ”



RAPPORT FINANCIER

Le 30 Janvier, Protection Nepal nous a communiqué son rapport financier. Ce document comprend le livre comptable du projet et détaille l'ensemble des dépenses enregistrées par Protection Nepal, que nous avons synthétisé dans le tableau suivant.

Pour chaque poste de dépense, il est précisé si le paiement a été fait grâce aux fonds du premier virement (Paid Expenses) ou s'il est en attente (Outstanding Expenses). Au total, le projet a nécessité 936 817 NPR (6839 EUR), soit un dépassement du budget prévisionnel de 5 317 NPR (39€). Ce dépassement sera à la charge de Protection Nepal.

Activities	Approved Total Budget	Paid Expenses	Outstanding Expenses	Total budget in Euro
1.Hand Washing Spaces				
Iron tank stain preparation	440700	440700	0	
Tank & Pipe Fitting	144300	0	144300	
Pipe Fitting & Content	5317	0	5317	
Total of Event	590317	440700	149617	4309
2.Pipe Fitting and installation				
Per Tank Pipe Fitting Charge	65000	0	65000	
Total of Event	65000	0	65000	475
3.Transportation				
Vehicle Hiring	36000	36000	0	
Total of Event	36000	36000	0	263
4.Hand Washing Gel				
Hand Washing Gel	65000	65000	0	
Total of Event	65000	65000	0	475
5.Visibility				
SWC Approval	5000	5000	0	
Information publishing	5000	5000	0	
Content/Documentary Preparation	7111	7111	0	
Sign Board & Printing	18138.5	0	18138.5	
Sign Board Preparation	94750.5	0	94750.5	
Total of Event	130000	17111	112889	949
6.Program Coordinator				
Program Coordinator Salary	32500	0	32500	
Total of One Event	32500	0	32500	237

7.Project Audit				
Stationery & Snack	4000	0	4000	
Total of Event	4000	0	4000	29
8.Staff travelling				
Petrol	6000	0	6000	
Total of Event	6000	0	6000	44
9.Communication				
Recharge & Official Stationery	8000	0	8000	
Total of Event	8000	0	8000	58
Grand Total	936,817.00	558,811.00	378,006.00	6,839.00

Après lecture attentive du rapport financier et des documents bancaires communiqués par Protection Nepal, nous avons approuvé les comptes et procédé au second versement pour couvrir les frais en attente, soit 378 006 NPR (2720 EUR).

PERSPECTIVES

Cette collaboration avec Protection Nepal, qui a été un partenaire de confiance tout au long de ce projet, ouvre la perspective de nouveaux projets conjoints dans le futur. En particulier, face à la dégradation des espaces sanitaires dans les écoles du district, une initiative visant à construire des toilettes mixtes dans les écoles publiques de Bara associée à un programme de sensibilisation permettrait de poursuivre cette mission pour garantir des meilleures conditions sanitaires pour les enfants de la communauté.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l'association Protection Nepal qui a concrétisé le projet sur place ainsi que tous les habitants de Bara qui ont participé à la construction des espaces de lavage de mains. Nous remercions particulièrement Mohan Dangal qui est à l'initiative du projet, qui nous a fait confiance, et avec qui nous avons apprécié travailler.

Enfin, nous remercions tous les donateurs qui ont rendu cette belle initiative possible grâce à leur générosité. Un grand merci en particulier au Forum Trium, au BDE École des Ponts et à la Fondation des Ponts pour leur confiance.